Утверждаю
И.о. директора КУП "ЖРЭУ
Ленинского района г.Могилева
С.В. Костогладов

Годовой план текущего ремонта жилищного фонда (подъездов), находящегося на обслуживании КУП "Жилищно-ремонтно эксплуатационное управление Ленинского района г.Могилева", финансируемого за счет средств потребителей на 2019 год

Адрес	Вид работ	Единица измерения	Объем работ	вочная стоимость работ (руб).	Сроки выполнения работ	
					начало	окончание
Расшивка швов, заделка выбоин, трещин, отдельных участков стен подъездов; п.2 Восстановление штукатурки и облицовки стен подъездов и поолков (в том числе подвесных) подъездов; п.8 Малярные работы (в том числе окраска стен, потолков, оконных и дверных заполнений, трубопроводов, отопительных приборов, элементов мусоропроводов, почтовых ящиков, перил, решеток, поручней) в подъездах приложение №2 постановления Министерства ЖКХ РБ 30.03.2016 №5)						
ЖЭУ 1						
ул. Ленинская 38 п.1	ремонт подъезда	ед	1	950	январь	январь
ул. Ленинская 38 п.2	ремонт подъезда	ед	1	950	январь	январь
ул.Пионерская,54 п.1	ремонт подъезда	ед	1	1800	февраль	февраль
ул.Пионерская,54 п.2	ремонт подъезда	ед	1	1800	февраль	февраль
ул. Первомайская,30 п. 1	ремонт подъезда	ед	1	1650	март	март
ул. Ленинская,45 п.1	ремонт подъезда	ед	1	1400	март	март
ул.Ленинская,49/20 п.5	ремонт подъезда	ед	1	1400	март	март
ул. Крыленко,4 п. 1	ремонт подъезда	ед	1	1400	сентябрь	сентябрь
ул. Крыленко,4 п. 2	ремонт подъезда	ед	1	1400	октябрь	октябрь
пр-т Мира,29 п. 2	ремонт подъезда	ед	1	4200	октябрь	октябрь
ул.Лазаренко,17 п.1	ремонт подъезда	ед	1	950	ноябрь	ноябрь
ул.Лазаренко,17 п.2	ремонт подъезда	ед	1	950	ноябрь	ноябрь
пр-т Мира,39 п.3	ремонт подъезда	ед	1	1650	ноябрь	ноябрь
ул. Лепешинского 22/36 п. 2	ремонт подъезда	ед	1	3950	декабрь	декабрь
ул. Пионерская,37 п. 3	ремонт подъезда	ед	1	1650	декабрь	декабрь
пер. Буянова,5, п.1	ремонт подъезда	ед	1	1650	декабрь	декабрь
ул.Ленинская,38 п..3	ремонт подъезда	ед	1	950	декабрь	декабрь
ЖЭУ 2						
б-р Ленина, 4 п.2	ремонт подъезда	ед	1	1400	февраль	февраль
б-р Ленина, 4 п.3	ремонт подъезда	ед	1	1400	февраль	февраль
пр. Мира,20 п.2	ремонт подъезда	ед	1	1900	март	март
ул. Индустриальная, 6 п.1	ремонт подъезда	ед	1	600	март	март
ул. Первомайская, 46 п.2	ремонт подъезда	ед	1	1650	сентябрь	сентябрь
ул. Первомайская, 46 п.4	ремонт подъезда	ед	1	1650	сентябрь	сентябрь
ул. Первомайская,48 п.1	ремонт подъезда	ед	1	1650	октябрь	октябрь
ул. Первомайская 48 п.2	ремонт подъезда	ед	1	1650	октябрь	октябрь
ул. Ленинская, 87 п.2	ремонт подъезда	ед	1	1900	ноябрь	ноябрь
ул. Ленинская, 87 п.3	ремонт подъезда	ед	1	1900	ноябрь	ноябрь
ул. Первомайская,64 п.2	ремонт подъезда	ед	1	1400	декабрь	декабрь
ЖЭУ 5						
ул. Космонавтов, 4 п.3	ремонт подъезда	ед	1	1650	январь	январь
ул. Циолковского, 9 п.1	ремонт подъезда	ед	1	950	февраль	февраль
ул. Вавилова, 27 п.3	ремонт подъезда	ед	1	600	март	март
пр-т Мира 13 п.2	ремонт подъезда	ед	1	1650	апрель	апрель
пр-т Мира,13 п.3	ремонт подъезда	ед	1	1650	апрель	апрель
ул. Лазаренко, 53 п.1	ремонт подъезда	ед	1	1650	май	май
ул. Лазаренко,53 п.2	ремонт подъезда	ед	1	1650	май	май

ул. Космонавтов,34 п.1	ремонт подъезда	ед	1	1650	июнь	июнь
ул. Космонавтов, 34 п.2	ремонт подъезда	ед	1	1650	июнь	июнь
ул. Вавилова 10 п.1	ремонт подъезда	ед	1	3950	июль	июль
пр-т Мира, 13 п.4	ремонт подъезда	ед	1	1650	август	август
ул. Космонавтов, 34 п.3	ремонт подъезда	ед	1	1650	сентябрь	сентябрь
ул. Лазаренко, 42 п.2	ремонт подъезда	ед	1	1650	октябрь	октябрь
ул. Лазаренко, 42 п.3	ремонт подъезда	ед	1	1650	октябрь	октябрь
пр-т Мира, 15 п.1	ремонт подъезда	ед	1	1650	ноябрь	ноябрь
ул. Лазаренко, 42 п.4	ремонт подъезда	ед	1	1650	декабрь	декабрь
ЖЭУ 6						
ул.Орловского,8 п.1	ремонт подъездов	ед	1	1650	январь	январь
ул.Орловского,8 п.2	ремонт подъездов	ед	1	1650	январь	январь
ул.Орловского,8 п.3	ремонт подъездов	ед	1	1650	февраль	февраль
ул.Орловского,8 п.4	ремонт подъездов	ед	1	1650	февраль	февраль
ул.Орловского,26 п.1	ремонт подъездов	ед	1	1650	март	март
ул.Орловского,26 п.2	ремонт подъездов	ед	1	1650	март	март
ул.Орловского,26 п.3	ремонт подъездов	ед	1	1650	апрель	апрель
ул.Орловского,26 п.4	ремонт подъездов	ед	1	1650	апрель	апрель
ул.Орловского,32 п.1	ремонт подъездов	ед	1	1650	октябрь	октябрь
ул.Орловского,32 п.2	ремонт подъездов	ед	1	1650	октябрь	октябрь
ул.Орловского,32 п.3	ремонт подъездов	ед	1	1650	ноябрь	ноябрь
ул.Орловского,32 п.4	ремонт подъездов	ед	1	1650	ноябрь	ноябрь
ул. Сурганова,15 п.1	ремонт подъездов	ед	1	1650	декабрь	декабрь
ул. Сурганова, 15 п.2	ремонт подъездов	ед	1	1650	декабрь	декабрь
ул. Сурганова, 15 п.3	ремонт подъездов	ед	1	1650	декабрь	декабрь
ул. Сурганова, 15 п.4	ремонт подъездов	ед	1	1650	декабрь	декабрь
ЖЭУ 7						
ул. Н.Ополчения, д.3 п.1	ремонт подъезда	ед	1	3950	январь	январь
ул. Королева, 41/36 п.6	ремонт подъезда	ед	1	1650	январь	январь
ул. Н.Ополчения, 3 п.2	ремонт подъезда	ед	1	3950	февраль	февраль
б/р Днепровский, 34 п.4	ремонт подъезда	ед	1	1650	февраль	февраль
ул. Н.Ополчения,3 п.3	ремонт подъезда	ед	1	3950	март	март
б/р Днепровский, 22 п.3	ремонт подъезда	ед	1	1650	март	март
б/р Днепровский, 62 п.1	ремонт подъезда	ед	1	1650	апрель	апрель
б/р Днепровский, 62 п.2	ремонт подъезда	ед	1	1650	апрель	апрель
б/р Днепровский, 62 п.3	ремонт подъезда	ед	1	1650	май	май
б/р Днепровский, 62 п.4	ремонт подъезда	ед	1	1650	май	май
б/р Днепровский, 8 п.1	ремонт подъезда	ед	1	1650	июнь	июнь
б/р Днепровский, 8 п.3	ремонт подъезда	ед	1	1650	июнь	июнь
б/р Юбилейный, д.3 п.1	ремонт подъезда	ед	1	1650	июль	июль
ул. Королева, 14 п.2	ремонт подъезда	ед	1	1650	июль	июль
ул. Королева, 14 п.3	ремонт подъезда	ед	1	1650	август	август
ул. Королева, 15 п.3	ремонт подъезда	ед	1	3950	август	август
ул. Королева, 14 п.5	ремонт подъезда	ед	1	1650	сентябрь	сентябрь
ул. Королева, 14 п.4	ремонт подъезда	ед	1	1650	октябрь	октябрь
ул. Королева, 15 п.2	ремонт подъезда	ед	1	3950	октябрь	октябрь
ул. Королева, 41/36 п.5	ремонт подъезда	ед	1	1650	ноябрь	ноябрь
ул. Королева, 15 п.1	ремонт подъезда	ед	1	3950	декабрь	декабрь
ЖЭУ 9						
ул. Крупской 198 под.2	ремонт подъезда	ед	1	1650	январь	январь
ул. Крупской 198 под.3	ремонт подъезда	ед	1	1650	февраль	февраль
3-ий пер. Мечникова 16 под.1	ремонт подъезда	ед	1	3950	февраль	февраль
ул. Крупской 198 под.4	ремонт подъезда	ед	1	1650	март	март
ул. Крупской 198 под.5	ремонт подъезда	ед	1	1650	апрель	апрель

ул. Криулина 29 под. 2	ремонт подъезда	ед	1	3950	май	май
ул. Крупской 125 под.5	ремонт подъезда	ед	1	3950	июнь	июнь
ул. Каштановая 7 под.2	ремонт подъезда	ед	1	3950	июль	июль
ул. Каштановая 13 под.3	ремонт подъезда	ед	1	4150	август	август
ул. Каштановая 35 под.1	ремонт подъезда	ед	1	4150	сентябрь	сентябрь
ул. Каштановая 35 под.2	ремонт подъезда	ед	1	4150	октябрь	октябрь
ул. Крупской 121 под.2	ремонт подъезда	ед	1	3950	ноябрь	ноябрь
3-ий пер. Мечникова 10 под.1	ремонт подъезда	ед	1	600	декабрь	декабрь
3-ий пер. Мечникова 10 под.2	ремонт подъезда	ед	1	600	декабрь	декабрь
ЖЭУ 13						
ул.Строителей, 23а 1п	ремонт подъездов	ед	1	3950	январь	январь
ул.Ямницкая 95 2п	ремонт подъездов	ед	1	1650	февраль	февраль
ул.Романова д.10 1п	ремонт подъездов	ед	1	1650	февраль	февраль
ул.Строителей 26а 1 п	ремонт подъездов	ед	1	1650	март	март
ул.Строителей 19 2 п	ремонт подъездов	ед	1	1650	март	март
ул.Строителей 11а 3п	ремонт подъездов	ед	1	3950	апрель	апрель
ул.Менжинского 25 2п	ремонт подъездов	ед	1	600	апрель	апрель
ул.Леваневского 4 1п	ремонт подъездов	ед	1	1650	октябрь	октябрь
ул.Менжинского 33 1 п	ремонт подъездов	ед	1	600	октябрь	октябрь
ул.Ямницкая 79а 1 п	ремонт подъездов	ед	1	600	ноябрь	ноябрь
ул.Ямницкая 79а 2п	ремонт подъездов	ед	1	600	ноябрь	ноябрь
ул.Челюскинцев 52 2п	ремонт подъездов	ед	1	2800	декабрь	декабрь
ул.Менжинского 26	ремонт подъездов	ед	1	600	декабрь	декабрь
ЖЭУ 15						
пер. Гоголя, 29 п.1	ремонт подъездов	ед	1	1650	январь	январь
ул. 30 лет Победы,30 п.2	ремонт подъездов	ед	1	3950	февраль	февраль
пер. Гоголя, 21 п.2	ремонт подъездов	ед	1	3950	апрель	апрель
ул. 30 лет Победы,30 п.3	ремонт подъездов	ед	1	3950	май	май
пер. Гоголя, 21 п.1	ремонт подъездов	ед	1	3950	июнь	июнь
ул. 30 лет Победы, 30 п.4	ремонт подъездов	ед	1	3950	июнь	июнь
ул. 30 лет Победы, 8 п.5	ремонт подъездов	ед	1	1650	июль	июль
пер. Гоголя, 17 п.2	ремонт подъездов	ед	1	3950	август	август
ул. Гришина, 63Б п.1	ремонт подъездов	ед	1	1650	сентябрь	сентябрь
ул. Гришина, 63Б п.2	ремонт подъездов	ед	1	1650	октябрь	октябрь
ул. Гришина, 63Б п.3	ремонт подъездов	ед	1	1650	ноябрь	ноябрь
ул. Гришина, 63Б п.4	ремонт подъездов	ед	1	1650	декабрь	декабрь
ЖЭУ 19						
ул.Краснозвездная,45 п.2	ремонт подъездов	ед	1	1650	январь	январь
ул.Краснозвездная,45 п.1	ремонт подъездов	ед	1	1650	февраль	февраль
ул.Калиновского,31 п.4	ремонт подъездов	ед	1	1650	март	март
ул.Калиновского,31 п.3	ремонт подъездов	ед	1	1650	апрель	апрель
ул.Калиновского,31 п.2	ремонт подъездов	ед	1	1650	май	май
ул.Калиновского,35/14 п.1	ремонт подъездов	ед	1	600	июнь	июнь
ул.Калиновского,31 п.1	ремонт подъездов	ед	1	1650	июль	июль
ул.Калиновского,33 п.1	ремонт подъездов	ед	1	1650	август	август
ул.Калиновского,33 п.2	ремонт подъездов	ед	1	1650	сентябрь	сентябрь
ул.Калиновского,33 п.3	ремонт подъездов	ед	1	1650	октябрь	октябрь
ул.Калиновского,33 п.4	ремонт подъездов	ед	1	1650	ноябрь	ноябрь
ул.Краснозвездная,44а п.6	ремонт подъездов	ед	1	1650	декабрь	декабрь
ЖЭУ 20						
ул. Криничная, 8 п.1	ремонт подъездов	ед	1	3950	январь	январь
ул. Криничная, 8 п.2	ремонт подъездов	ед	1	3950	январь	январь
ул. Крупской, 55 п.3	ремонт подъездов	ед	1	3950	февраль	февраль
ул. Крупской, 55 п.4	ремонт подъездов	ед	1	3950	февраль	февраль
ул. Крупской, 87Б п.1	ремонт подъездов	ед	1	1650	март	март

ул. Крупской, 87Б п.2	ремонт подъездов	ед	1	1650	март	март
ул. Кирова, 23 п.2	ремонт подъездов	ед	1	1650	апрель	апрель
ул. Кирова,23 п.3	ремонт подъездов	ед	1	1650	апрель	апрель
ул.Первомайская, 115 п.1	ремонт подъездов	ед	1	600	май	май
ул.Первомайская, 115 п.2	ремонт подъездов	ед	1	600	июнь	июнь
ул.Первомайская, 119 п.1	ремонт подъездов	ед	1	600	июль	июль
ул. Кирова, 23 п.4	ремонт подъездов	ед	1	1650	август	август
ул. Кирова, 23 п.5	ремонт подъездов	ед	1	1650	сентябрь	сентябрь
ул. Крупской, 62Б п.2	ремонт подъездов	ед	1	1650	октябрь	октябрь
ул. Крупской, 62Б п.4	ремонт подъездов	ед	1	1650	октябрь	октябрь
пер.Гоголя,4 п1	ремонт подъездов	ед	1	3950	ноябрь	ноябрь
ул.Первомайская, 84А п.1	ремонт подъездов	ед	1	950	ноябрь	ноябрь
ул.Первомайская, 84А п.3	ремонт подъездов	ед	1	950	ноябрь	ноябрь
ул. Крупской, 61 п.1	ремонт подъездов	ед	1	3950	декабрь	декабрь
ул. Крупской, 61 п.2	ремонт подъездов	ед	1	3950	декабрь	декабрь

Примечание: расчет стоимости будет производится дополнительно непосредственно перед выполненем работ с учетом индекса цен на трудозатраты и стоимости материалов.
Для заключения договоров потребителям необходимо обращаться в жилищно-эксплуатационный участок (ЖЭУ) по месту жительства.

Главный инженер А.А. Рабеко

Кузьмина 771375